План- график 
работы ресурсного центра МОУ СОШ №2 г. Петровска по сопровождению введения ФГОС НОО
на 2010- 2011 уч.год

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок
	Ответственный

	1.
	Моделирование деятельности школы в условиях введения ФГОС НОО
	Март 2010
	Зябликова И.В., директор школы

	2.
	Подготовка методических рекомендаций по созданию школьного совета  по сопровождению введения ФГОС НОО
	Март 2010
	Шамаева Т.А., зам. дир. по УВР

	3.
	Разработка примерной основной образовательной программы начального общего образования для ОУ Петровского района
	Апрель 2010
	Шамаева Т.А., Сунцева Е.А.,зам. дир. по УВР

	4.
	Разработка методических рекомендаций по формированию внеурочной деятельности  в соответствии с требованиями ФГОС
	Апрель 2010
	Григорьева Т.В., зам. дир. по ВР,

Долгова Л.В., учитель нач. кл.

	5.
	 Осуществление мониторинга родительской общественности по введению внеурочной деятельности
	Апрель

2010
	Набирушкина Е.Ф., психолог

Долгова Л.В., учитель нач. кл

	6.
	Разработка плана обучающих школьных семинаров для ШМО начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Июнь
2010
	Сунцева Е.А.

Пушкарева Т.В., рук. ШМО нач. кл.

	7.
	Разработка методических рекомендаций по формированию рабочей программы педагога в соответствии с требованиями ФГОС
	Июнь 2010
	Шамаева Т.А., зам. дир. по УВР

Долгова Л.В., учитель нач. кл

	8.
	Формирование рабочей группы по разработке образовательной программы НОО на основе примерной образовательной программы
	август

2010


	Зябликова И.В., директор школы

	9.
	Формирование школьного совета по сопровождению введения ФГОС НОО с участием представителей управления образования, профсоюза
	Август

2010


	Зябликова И.В., директор школы

	10.
	Разработка программы родительского просвещения о целях и задачах ФГОС НОО
	сентябрь 2010
	. Григорьева Т.В., зам. дир. по ВР

	11.
	Проведение тематических семинаров для учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС НОО
	Май- июнь

2010
	Шамаева Т.А.,Сунцева Е.А. зам. дир. по УВР,

ШМО нач. кл.

	12.
	Обеспечение организационного, научно- методического сопровождения апробации ФГОС
	В течение года
	Администрация 

	13.
	Организация деятельности школы по апробации ФГОС НОО в пилотном режиме
	Август 2010
	Зябликова И.В., директор школы

	14.
	Разработка плана- графика мероприятий по введению ФГОС НОО
	Сентябрь 2010
	Шамаева Т.А., зам. дир. по УВР

	15.
	Контроль качества начального общего образования в режиме апробации ФГОС 
	Сентябрь, декабрь, май
	Набирушкина Е.Ф., психолог,

Шамаева Т.А., зам. дир. по УВР



	16.
	Организация консультационной работы  по вопросам введения ФГОС
	Четверг

9.00- 15.00
	Шамаева Т.А., Сунцева Е.А., Долгова Л.В.

	17.
	Размещение  информационных материалов о ходе апробации механизма введения ФГОС на странице школьного сайта
	В течение года
	Сунцева Е.А.

	18.
	Осуществление информационно- разъяснительной работы среди родителей обучающихся школы
	В течение года
	Григорьева Т.В.,зам.дир. по ВР,

ШМО нач. кл.

	19.
	Проведение районного семинара для учителей начальных  классов « Проблемы, поиски, находки» по введению и реализации ФГОС НОО
	Март 2011
	Шамаева Т.А., Сунцева Е.А., зам. дир по УВР,

Долгова Л.В., учитель нач. кл.



	20.
	Анализ деятельности ресурсного центра по введению ФГОС НОО
	Май- июнь2011
	Администрация


