Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) в МОУ СОШ №2 г. Петровска Саратовской области

	Наименование мероприятия
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Ожидаемые 

результаты
	Ответственные

	1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО.

	Подготовка приказа «Об организации рабочей групппы по введению ФГОС НОО».
	
	
	
	
	
	
	
	2010
	
	
	
	
	Создание и определение полномочий рабочей группы
	Зябликова И.В.

	Подготовка приказа «Об утверждении плана рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО второго поколения».
	
	
	
	
	
	
	
	
	2010
	
	
	
	Утверждение плана
	Зябликова И.В.

	Подготовка приказа «О назначении школьного координатора введения ФГОС НОО».
	
	
	
	
	
	
	
	
	2010
	
	
	
	Назначение школьного координатора введения ФГОС НОО.
	Зябликова И.В.

	Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности.
	
	
	
	
	
	
	2010
	
	
	
	
	
	Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ресурсного обеспечения ОУ.
	Зябликова И.В.

Шамаева Т.А.

	Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2010
	Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО.
	Рабочая группа

	Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2010
	
	
	
	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в ОУ 
	Шамаева Т.А.

	Разработка на основе ФГОС основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) 
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	
	
	
	
	
	
	
	Разработка ООП НОО.
	Рабочая группа

	Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность администрации, педагогов, учебно- вспомогательного персонала

	
	
	2011
	
	
	
	
	
	2010
	
	
	
	Внесение изменений и дополнений в документы ( Устав, должностные инструкции, Положения и др.)
	Администрация.

	2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО.

	Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2010
	2010
	2010
	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.
	Сунцева Е.А.

Шамаева Т.А.

	Участие в работе  муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО.
	2011
	2011


	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО.


	Сунцева Е.А.

Шамаева Т.А.

	Обеспечение участия педагогов и администрации в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО.
	2011
	2011


	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	Создание единого образовательного пространства реализации ООП НОО.


	Зябликова И.В.

Шамаева Т.А.

	3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО.

	Формирование бюджета школы с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.
	
	
	
	
	
	
	2011
	2011
	
	
	
	
	
	Зябликова И.В.

	Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих):

· новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО;

· стимулирование труда в ОУ.
	2011
	2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Локальные акты
	Зябликова И.В.

	4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО.

	Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
	2011
	2011
	2011


	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	Оснащённость ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
	Администрация 

	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	2011
	2011


	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	
	
	
	
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.
	Зябликова И.В.

Ханин Ю.А.

	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.
	
	
	
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	
	
	
	Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП НОО.
	Зябликова И.В.

Листратова Н.П.

	Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО.
	Администрация 

	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
	
	2011
	2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.
	Зябликова И.В.

	5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО.

	Проведение диагностики готовности школы  к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
	
	
	
	
	2011
	
	
	
	2010
	
	
	
	Определение уров-ня готовности ОУ к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки.

	Зябликова И.В.

	Проведение консультаций , семинаров, зачетов (в том числе в режиме работы ресурсного центра), по вопросам введения ФГОС НОО.
	2011
	2011
	2011


	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	Оказание консультационной поддержки участникам образователь-ного процесса по вопросам введения ФГОС НОО.
	Администрация 

	Привлечение учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.
	
	
	
	2011
	2 011
	2

2011
	
	
	
	
	
	
	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся.


	Григорьева Т.В.

Долгова Л.В.

	Создание школьной системы мониторинга результатов освоения ООП НОО.
	
	
	
	2011
	2011
	2011
	
	
	
	
	
	
	
	Зябликова И.В.

Набирушкина Е.Ф.

	Организация деятельности пилотной (апробационной ) площадки введения ФГОС НОО.
	
	
	
	
	2011
	
	
	2010
	
	
	
	2010
	Анализ деятельности пилотной пло-щадки для своевременного внесения корректив и принятия обоснованных управленческих решений.
	Администрация.

	Освещение в средствах массовой информации ( в т.ч. на сайте школы) процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО, работа родительского просвещения
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	
	
	
	
	
	
	Информирование родительской общественности о ходе и результатах освоения ООП НОО..
	Григорьева Т.В.

Сунцева Е.А.

	Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС НОО.
	
	
	
	2012
	2012
	
	
	
	
	
	
	
	Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО.
	Зябликова И.В.

	Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет (официальный сайт школы), в педагогических и научно-методических периодических изданиях, средствах массовой информации и др.
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	
	
	
	Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС НОО муниципальном районе.
	Администрация

	Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО.
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	2011
	Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО.
	Администрация муниципального района, ММС, ОУ.


